
Приложение № 3
к соглашению о реализации регионального
проекта «Формирование комфортной городской
среды»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан по реализации регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды»

№
п/п

1

1.1

1.1.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Результат: Проведены
общественные обсуждения и
определены территории и
мероприятия по благоустройству
общественных территорий, объекты
включены в муниципальные
программы формирования
современной городской среды, в
том числе по результатам
рейтингового голосования
(в соответствующем году)

КТ: Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

Мероприятие: Органами местного
самоуправления объявлен сбор
предложений по общественным
территориям для общественных
обсуждений для включения
объектов в муниципальные

Срок реализации

начало

01.02.2020,
далее -

ежегодно

окончание
01.03.2020,

далее -
ежегодно

15.02.2020,
далее -

ежегодно

15.02.2020,
далее -

ежегодно

Ответственный
исполнитель

Голованова И. А.

Ельников Н.П.

Главы

администраций
муниципальных
образований,
Ковалева Ю.А.

Вид документа и характеристика
результата

Перечень общественных
территорий и мероприятий по
благоустройству общественных
территорий

Предложения по общественным
территориям для общественных
обсуждений

Сообщение

Уровень
контроля

К

К

РП



№
п/п

1.2

1.2.1

1.3

1.3.1

1.3.2

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

программы формирования
современной городской среды

КТ: Для оказания услуги
(выполнения работы) подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

Мероприятие: Сформирована
комиссия для оценки предложении
(при необходимости)

КТ: Услуга оказана (работы
выполнены)

Мероприятие: Органами местного
самоуправления проведены
общественные обсуждения

Мероприятие: Органами местного
самоуправления сформирован
перечень общественных
территорий, подлежащих
благоустройству

Срок реализации

начало

—

15.02.2019,
далее -

ежегодно

15.02.2020,
далее -

ежегодно

15.02.2020,
далее -

ежегодно

окончание

01.03.2020,
далее -

ежегодно

01.03.2020
далее -

ежегодно

01.03.2020,
далее -

ежегодно

01.03.2020,
далее -

ежегодно

01.03.2020,
далее -

ежегодно

Ответственный
исполнитель

Ельников Н.П.

Главы
администрации
муниципальных
образований,
Ковалева Ю.А.
Ельников Н.П.

Главы
администраций
муниципальных
образований,
Ковалева Ю.А.
Главы
администраций
муниципальных
образований,
Ковалева Ю.А.

Вид документа и характеристика
результата

Комиссия по оценке
предложений

Приказ

Территории муниципальных
образований и мероприятия по
благоустройству общественных
территории включены в
муниципальные программы
формирования современной
городской среды
Протокол по итогам
общественных обсуждений

Перечень общественных
территорий, подлежащих
благоустройству

Уровень
контроля

К

РП

К

РП

РП



№
п/п

2

2.1

2.1.1.

2.2.

2.2.1

2.2.2

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Результат: По итогам общественных
обсуждений актуализированы
действующие муниципальные
программы формирования
современной городской среды

КТ: Проведено исследование по
вопросу формирования и (или)
тематике документа

Мероприятие: Анализ содержания
муниципальных программ

КТ: Документ разработан

Мероприятие: Разработка проектов
муниципальных актов о внесении
изменении в муниципальные
программы формирования
современной городской среды

Мероприятие: Проекты
муниципальных актов о внесении
изменений в муниципальные
программы формирования
современной городской среды

Срок реализации

начало

—

01.03.2020,
далее -

ежегодно

01.03.2020,
далее -

ежегодно

10.03.2020,
далее -

ежегодно

окончание

31.03.2020,
далее -

ежегодно

31.03.2020,
далее -

ежегодно

10.03.2020,
далее -

ежегодно

10.03.2020
далее -

ежегодно

10.03.2020,
далее -

ежегодно

31.03.2020,
далее -

ежегодно

Ответственный
исполнитель

Голованова И. А.

Ельников Н.П.

Главы
администраций
муниципальных
образований

Ельников Н.П.

Главы
администрации
муниципальных
образований,
Ковалева Ю.А.

Главы
администраций
муниципальных
образований,
Ковалева Ю.А.

Вид документа и характеристика
результата

Актуализированные
муниципальные программы
формирования современной

городской среды до 2024 года

включительно

Проект нормативного правового
акта об актуализации
действующих муниципальных
программ формирования
современной городской среды

Аналитическая справка

Проект нормативного правового
акта об актуализации
действующих муниципальных
программ формирования
современной городской среды
Проект муниципального акта

Информация о согласовании
проектов муниципальных актов

Уровень
контроля

К

К

РП

К

РП

РП



№
п/п

2.3

2.3.1

2.3.2

3

3.1

3.1.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

согласованы с заинтересованными
лицами
КТ: Документ утвержден
(подписан)

Мероприятие: Подписание
муниципальных актов

Мероприятие: Размещение
муниципальных актов на
официальных сайтах

Результат: Реализованы
мероприятия по благоустройству
общественных территорий
(набережные, центральные
площади, парки и др.)
муниципальных образований,
предусмотренные муниципальными
программами формирования
современной городской среды

КТ: Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

Мероприятие: Разработка проектно-
сметной документации

Срок реализации

начало

31.03.2020,
далее -

ежегодно

31.03.2020,
далее -

ежегодно

01.01.2020,
далее -

ежегодно

окончание

31.03.2020,
далее -

ежегодно

31.03.2020,
далее -

ежегодно

31.03.2020,
далее -

ежегодно

31.12.2020,
далее -

ежегодно

01.03.2020,

далее -

ежегодно

01.02.2020,
далее -

ежегодно

Ответственный
исполнитель

Ельников Н.П.

Главы
администраций
муниципальных
образований,
Ковалева Ю.А.
Главы
администраций
муниципальных
образований,
Ковалева Ю.А.
Голованова И. А.

Ельников Н.П.

Главы

администраций

Вид документа и характеристика
результата

Проект программы
формирования современной
городской среды

Муниципальный акт

Муниципальные акты
размещены на официальных
сайтах

На территории муниципальных
образований улучшены условия
жизни граждан в
муниципальных образованиях за
счет создания качественных и
современных общественных
пространств

Проектно-сметная документация

Проектно-сметная документация

Уровень
контроля

К

РП

РП

К

К

РП



№
п/п

3.1.2

3.2

3.2.1

3.2.2

3.3

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Мероприятие: Проведение
государственной экспертизы
проектно-сметнои документации

КТ: Для оказания услуги
(выполнения работы) подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

Мероприятие: Проведение
конкурсных процедур по
определению подрядных
организаций для выполнения работ

Мероприятие: Заключение
муниципальных контрактов

КТ: Услуга оказана (работы
выполнены)

Срок реализации

начало

01.02.2020,
далее -

ежегодно

-

01.03.2020,
далее -

ежегодно

01.04.2020,
далее -

ежегодно

—

окончание

01.03.2020,
далее -

ежегодно

01.05.2020,
далее -

ежегодно

01.04.2020,
далее -

ежегодно

01.05.2020,
далее -

ежегодно

01.09.2020,
далее -

ежегодно

Ответственный
исполнитель

муниципальных
образований,

Ковалева Ю.А.

Главы

администраций

муниципальных
образований,

Ковалева Ю.А.

Ельников Н.П.

Главы
администраций
муниципальных
образований,

Ковалева Ю.А.

Главы
администраций

муниципальных
образований,

Ковалева Ю.А.

Ельников Н.П.

Вид документа и характеристика
результата

Заключение государственной
экспертизы / письмо об
отсутствии необходимости
проведения проверки
достоверности сметной
стоимости
Муниципальный контракт

Сведения о закупке

Муниципальный контракт

Выполнены мероприятия по
благоустройству общественных
территорий, предусмотренных
муниципальными программами
формирования современной
городской среды

Уровень
контроля

РП

К

РП

РП

К



№

П/П

3.3.1

3.3.2

3.3.3

4

4.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Мероприятие: Выполнение
мероприятий, предусмотренных
муниципальными программами,
устранение замечаний

Мероприятие: Приемка
выполненных работ

Мероприятие: Оплата выполненных
работ

Результат: Реализованы
мероприятия, предусмотренные
паспортом ведомственного проекта
по цифровизации городского
хозяйства "Умный город"

КТ: Обеспечен мониторинг
исполнения паспортов
региональных проектов
цифровизации городского хозяйства
«Умный город/регион»

Срок реализации

начало

01.05.2020,
далее -

ежегодно

01.09.2020,
далее -

ежегодно

01.10.2020,
далее -

ежегодно

-

окончание
01.09.2020,

далее -

ежегодно

01.10.2020,
далее -

ежегодно

31.12.2020,
далее -

ежегодно

31.12.2024

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Главы
администраций

муниципальных
образований,

Ковалева Ю.А.

Главы

администраций

муниципальных

образований,

Ковалева Ю.А.

Ковалева Ю.А.

Разумикин Г.В.

Хаматвалиев Р.Ф.

Вид документа и характеристика
результата

Акт приемки выполненных
работ

Акт приемки выполненных
работ

Платежное поручение

Улучшены условия жизни
граждан за счет внедрения
современных технологий;
повышен уровень цифровизации
городского хозяйства
конкретных городов и
эффективность использования
ресурсов; улучшено качество
управления городским
хозяйством
Отчет

Уровень
контроля

РП

РП

РП

К

К



№
и/и

4.1.1

4.2

4.2.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Мероприятие: Организация
мониторинга исполнения паспорта
регионального проекта
цифровизации городского хозяйства
«Умный город»

КТ: В субъектах Российской
Федерации внедрены цифровая
платформа вовлечения граждан в
решение вопросов городского
развития.

Мероприятие: Внедрение цифровой
платформы вовлечения граждан в
решение вопросов городского
развития

Срок реализации

начало
31.12.2019

31.12.2019

окончание
31.12.2024

31.12.2020

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Лозберг В.Г.,
Главы
администраций

городских

округов

Хаматвалиев Р.Ф.

Лозберг В.Г.,
Главы
администраций
городских
округов

Вид документа и характеристика
результата

Отчет

Цифровая платформа

Акт ввода в эксплуатацию

Уровень
контроля

РП

К

РП

Руководитель регионального проекта Исполнитель (соисполнитель) регионального проекта
главы Администрации городского округа город

(Хайруллин А.Р.)


