

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан




А.Р. Хайруллин

(подпись)

2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Государственного комитета
Республики Башкортостан
по строительству и архитектуре



М.Ф. Ахмадуллин

(подпись)

« » 2020 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
по достижению результатов регионального проекта «Жилье Республики Башкортостан»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
Национальный проект «Жилье и городская среда»						
Региональный проект «Жилье Республики Башкортостан»						
1.	Результат регионального проекта: Утвержден перечень объектов, сформирована заявка на участие в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, заключено соглашение с Минстроем России	15.02.2020 (далее ежегодно)	15.02.2021 (далее ежегодно)	Ковшов А.В., заместитель председателя Госстроя РБ	Соглашение с Минстроем РФ, Республика Башкортостан включена в перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	К
1.1.1	Мероприятие: Проведение анализа потребности строительства объектов социальной и (или) инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий	15.02.2020 (далее ежегодно)	01.03.2020 (далее ежегодно)	Хайруллин А.Р.- заместитель главы Администрации ГО г. Уфа РБ, Хусаинов С.С.- первый заместитель Администрации ГО г. Уфа РБ	Аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1.2	Мероприятие: Подготовка необходимой правоустанавливающей документации на земельные участки, разработка проектно-сметной документации на строительство объектов	01.03.2020 (далее ежегодно)	01.04.2020 (далее ежегодно)	Хайруллин А.Р.- заместитель главы Администрации ГО г. Уфа РБ, Хусаинов С.С.- первый заместитель Администрации ГО г. Уфа РБ	Проектно-сметная документация, заключение государственной экспертизы	РРП
1.1.3	Мероприятие: Проведение государственной экспертизы проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы	01.04.2020 (далее ежегодно)	01.05.2020 (далее ежегодно)	Хайруллин А.Р.- заместитель главы Администрации ГО г. Уфа РБ, Хусаинов С.С.- первый заместитель Администрации ГО г. Уфа РБ	Проектно-сметная документация, заключение государственной экспертизы	РРП
1.1.4	Мероприятие: Формирование необходимого пакета документов на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства.	01.05.2020 (далее ежегодно)	01.06.2020 (далее ежегодно)	Хайруллин А.Р.- заместитель главы Администрации ГО г. Уфа РБ, Хусаинов С.С.- первый заместитель Администрации ГО г. Уфа РБ	Заявка на участие	РРП
1.1.5	Мероприятие: Подача заявки на рассмотрение и проведение отбора в Госстрой РБ	01.06.2020 (далее ежегодно)	30.06.2020 (далее ежегодно)	Хайруллин А.Р.- заместитель главы Администрации ГО	Заявка на участие	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				г. Уфа РБ, Хусаинов С.С.- первый заместитель Администрации ГО г. Уфа РБ		
1.1.	Контрольная точка: Утвержден перечень объектов, сформирована заявка на участие в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства муниципального образования	-	30.06.2020	Хайруллин А. Р., заместитель главы Администрации ГО г. Уфа РБ, Хусаинов С.С.- первый заместитель Администрации ГО г. Уфа РБ	Соглашение ГРБС (Госстрой РБ, Гостранс РБ) об участии в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства	
2.	Результат регионального проекта: Обеспечено достижение показателей целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»	01.01.2019	31.12.2021	Хайруллин А. Р., заместитель главы Администрации ГО г. Уфа РБ	Отчет об исполнении распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.01.2017г. № 147-р	РП
2.1.1	Мероприятие: Разработка, утверждение и размещение в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее ФГИС ТП) программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа РБ	01.01.2019	31.12.2020	Хайруллин А. Р., заместитель главы Администрации ГО г. Уфа РБ	Отчет об исполнении распоряжения Правительства Республики Башкортостан № 16-р от 18.01.2019г.	РРП
2.1.2	Мероприятие: Разработка, утверждение и размещение в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования	01.10.2018	31.12.2020	Хайруллин А. Р., заместитель главы Администрации ГО г. Уфа РБ	Отчет об исполнении распоряжения Правительства Республики Башкортостан № 16-р от 18.01.2019г.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	местных нормативов градостроительного проектирования					
2.1.3	Мероприятие Предоставление муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство в электронном виде	01.01.2019	31.12.2021	Хайруллин А.Р. - заместитель главы Администрации ГО г. Уфа РБ	Отчет об исполнении распоряжения Правительства Республики Башкортостан № 16-р от 18.01.2019г.	РРП
2.1	Контрольная точка: Разработаны, утверждены и размещены в ФГИС ТП программы комплексного развития транспортной и социальной инфраструктур поселения, городского округа РБ. Муниципальные услуги по выдаче ГПЗУ и разрешения на строительство осуществляется в электронном виде (70 % от общей доли)	-	31.12.2021	Хайруллин А. Р., заместитель главы Администрации ГО г. Уфа РБ	Отчет	РРП
3.	Результат регионального проекта: Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации	01.01.2020 далее ежегодно	20.01.2021 далее ежегодно	Ковшов А.В. заместитель председателя Госстроя РБ	Статистический отчет «Отдельные показатели по МО РБ»	РП
3.1.1	Мероприятие: Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства в соответствии со ст.51 Градостроительного кодекса РФ	01.01.2020 (далее ежегодно)	31.12.2020 (далее ежегодно)	Хайруллин А. Р., заместитель главы Администрации ГО г. Уфа РБ (ОГКиВР)	Реестр выданных разрешений на строительство	РП
3.1.2	Мероприятие: Мониторинг за ходом строительства объектов капитального строительства	01.01.2020 (далее ежегодно)	31.12.2020 (далее ежегодно)	Хайруллин А. Р., заместитель главы Администрации ГО г. Уфа РБ (УКС)	Конъюнктурный обзор объектов капитального строительства	РП
3.1.3	Мероприятие: Выдача разрешений	01.01.2020	31.12.2020	Хайруллин А. Р.,	Реестр выданных разрешений на	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	на ввод объектов капитального строительства в соответствии со ст.55 Градостроительного кодекса РФ	(далее ежегодно)	(далее ежегодно)	заместитель главы Администрации ГО г. Уфа РБ (ОГКиВР)	ввод	
3.1.4	Мероприятие: Предоставление в Госстрой РБ ежемесячных отчетов по объему ввода жилья в эксплуатацию	01.01.2020 (далее ежегодно)	31.12.2020 (далее ежегодно)	Хайруллин А. Р., заместитель главы Администрации ГО г. Уфа РБ (УКС)	Ежемесячный отчет по объему ввода жилья	РП
3.1.5	Мероприятие: Предоставление ежемесячных отчетов по вводу жилья в эксплуатацию в территориальные отделения Башкортостанстата	01.01.2020 (далее ежегодно)	31.12.2020 (далее ежегодно)	Хайруллин А. Р., заместитель главы Администрации ГО г. Уфа РБ (Администрации районов ГО г. Уфа, ОГКиВР)	Статистические формы 1-ИЖС и 1-разрешение	РП
3.1	Контрольная точка: Обеспечен плановый показатель по объему ввода жилья в муниципальном образовании Республики Башкортостан		31.12.2020 (далее ежегодно)	Хайруллин А.Р. заместитель главы Администрации ГО г. Уфа РБ	Статистические формы 1-ИЖС и 1-разрешение	
4.	Результат регионального проекта: Создание и эксплуатация государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Башкортостан.	01.10.2018	31.12.2021	Ковшов А.В. заместитель председателя Госстроя РБ	Подключение к государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Республики Башкортостан органов местного самоуправления Республики Башкортостан	РП
4.1.1	Мероприятие: Обучение пользователей ГИСОГД РБ	01.06.2019	31.12.2021	Хайруллин А. Р., заместитель главы Администрации ГО	Отчет, специалисты обучены работе с ГИСОГД РБ, копия приказа о назначении ответственного за ГИСОГД РБ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				г. Уфа РБ (ГУАиГ)		
4.1.2	Мероприятие: Приведение ИСОГД МО в соответствие с ГИСОГД РБ	01.06.2019	31.12.2021	Хайруллин А. Р., заместитель главы Администрации ГО г. Уфа РБ (ГУАиГ)	Отчет, ИСОГД МО приведено в соответствие с ГИСОГД РБ	РРП
4.1.3	Мероприятие: Приведение градостроительной документации МО в соответствие с Градостроительным кодексом РФ и Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития РФ № 540 от 1.09.2014	01.06.2019	31.12.2021	Хайруллин А. Р., заместитель главы Администрации ГО г. Уфа РБ (ГУАиГ)	Отчет, градостроительная документация МО в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Классификатором видов разрешенного использования земельных участков	РРП
4.1.4	Мероприятие: Утверждение границ населенных пунктов МР.	01.01.2019	31.12.2021	Хайруллин А. Р., заместитель главы Администрации ГО г. Уфа РБ (ГУАиГ)	Нормативно-правовой акт об утверждении границ населенных пунктов ГО и МО.	РРП
4.1	Контрольная точка: Внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Башкортостан на территории МО	-	31.12.2021	Хайруллин А. Р., заместитель главы Администрации ГО г. Уфа РБ	Отчет	РРП
5.	Результат регионального проекта: Разработана республиканская программа обеспечения коммунальной инфраструктурой приоритетных проектов комплексного освоения	01.06.2020	31.12.2020	Ковшов А.В., заместитель председателя Госстроя РБ	Распоряжение Правительства РБ, определены приоритетные проекты и их потребности в коммунальной инфраструктуре	РРП
5.1.1.	Мероприятие: Проведение анализа потребности строительства объектов коммунальной инфраструктурой	01.06.2020	01.08.2020	Хайруллин А.Р.- заместитель главы	Аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	приоритетных проектов комплексного освоения			Администрации ГО г. Уфа РБ, Хусаинов С.С.- первый заместитель Администрации ГО г. Уфа РБ		
5.1.2.	Мероприятие: Предоставление перечня объектов коммунальной инфраструктуры	01.06.2020	01.09.2020	Хайруллин А.Р.- заместитель главы Администрации ГО г. Уфа РБ, Хусаинов С.С.- первый заместитель Администрации ГО г. Уфа РБ	Перечень объектов	РРП
5.1	Контрольная точка: Проведен анализ потребности в объектах инженерной инфраструктуры, сформированный перечень представлен в Госстрой РБ	-	31.12.2020	Хайруллин А. Р., заместитель главы Администрации ГО г. УфаРБ	Отчет	РРП