

Заместитель главы Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
А.Н.Сулейманова



СОГЛАСОВАНО
Министр культуры
Республики Башкортостан
А.И. Шафикова

А.И. Шафикова

29.05.2019

СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
по достижению результатов национального проекта «Культура»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
Национальный проект «Культура»						
Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)						
1	Результат регионального проекта: осуществлена реновация 1-го муниципального учреждения отрасли культуры, направленная на улучшение материально-технической базы и качества культурной среды	01.01.2020 г.	31.12.2020 г.	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Акты выполненных работ	РП
1.1.1	Мероприятие: Разработка проектно-сметной документации	01.01.2020г.	01.02.2020г.	Начальник Управления по культуре и искусству	Проектно-сметная документация	РП

				Абдраков Ш.Ф.		
1.1.2	Мероприятие: подготовка и направление заявки на <i>участие в конкурсе</i> <i>и</i> реновацию 1-го учреждения отрасли культуры	01.02.2020г.	01.11.2020г.	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Заявка	РП
1.1	Контрольная точка: направлена заявка на реновацию 1-го учреждения отрасли культуры	-	01.11.2020г.	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Заявка	РП
1.2.1	Мероприятие: заключение договоров (соглашений) с Министерством культуры Республики Башкортостан о проведении реновации 1-го муниципального учреждения отрасли культуры	01.02.2020г.	01.08.2020г.	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
1.2.2	Мероприятие: Осуществление капитального ремонта 1-го муниципального учреждения отрасли культуры	01.03.2020г.	31.12.2020г.	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Акт выполненных работ	РП
1.2	Контрольная точка: проведена реновация 1-го муниципального учреждения отрасли культуры	-	31.12.2020 г.	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Акт ввода в эксплуатацию	РП
2	Результат регионального проекта: осуществлена реновация 2-ух муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение материально-технической базы и качества культурной среды (с нарастающим итогом)	01.01.2021 г.	31.12.2021 г.	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Акты выполненных работ	РП
2.1.1	Мероприятие: Разработка проектно-сметной	01.01.2021г.	01.02.2021г.	Начальник	Проектно-сметная	РП

	документации			Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	документация	
2.1.2	Мероприятие: подготовка и направление заявки на реновацию 2-ух муниципальных учреждений отрасли культуры	01.02.2021г.	01.11.2021г.	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Заявка	РП
2.1	Контрольная точка: направлена заявка на реновацию 2-ух муниципальных учреждений отрасли культуры	-	01.11.2021г.	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Заявка	РП
2.2.1	Мероприятие: заключение договоров (соглашений) с Министерством культуры Республики Башкортостан о проведении реновации 2-ух муниципальных учреждений отрасли культуры	01.02.2021г.	01.08.2021г.	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
2.2.2	Мероприятие: Осуществление капитального ремонта 2-ух муниципальных учреждений отрасли культуры	01.03.2021г.	31.12.2021г.	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Акт выполненных работ	РП
2.2	Контрольная точка: проведена реновация 2-ух муниципальных учреждений отрасли культуры (нарастающим итогом)	-	31.12.2021 г.	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Акт ввода в эксплуатацию	РП
3	Результат регионального проекта: осуществлена реновация 3-х муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение материально-технической базы и качества культурной среды (с	01.01.2022 г.	31.12.2022 г.	Начальник Управления по культуре и искусству	Акты выполненных работ	РП

	нарастающим итогом)			Абдраков Ш.Ф.		
3.1.1	Мероприятие: Разработка проектно-сметной документации	01.01.2022г.	01.02.2022г.	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Проектно-сметная документация	РП
3.1.2	Мероприятие: подготовка и направление заявки на реновацию 3-х муниципальных учреждений отрасли культуры	01.02.2022г.	01.11.2022г.	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Заявка	РП
3.1	Контрольная точка: направлена заявка на реновацию 3-х муниципальных учреждений отрасли культуры	-	01.11.2022г.	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Заявка	РП
3.2.1	Мероприятие: заключение договоров (соглашений) с Министерством культуры Республики Башкортостан о проведении реновации 3-х муниципальных учреждений отрасли культуры	01.02.2022г.	01.08.2022г.	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
3.2.2	Мероприятие: Осуществление капитального ремонта 3-х муниципальных учреждений отрасли культуры	01.03.2022г.	31.12.2022г.	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Акт выполненных работ	РП
3.2	Контрольная точка: проведена реновация 3-х муниципальных учреждений отрасли культуры (нарастающим итогом)	-	31.12.2022 г.	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Акт ввода в эксплуатацию	РП
4	Результат регионального проекта: осуществлена	01.01.2023 г.	31.12.2023 г.	Начальник	Акты	РП

	реновация 4-х муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение материально-технической базы и качества культурной среды (с нарастающим итогом)			Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	выполненных работ	
4.1.1	Мероприятие: Разработка проектно-сметной документации	01.01.2023г.	01.02.2023г.	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Проектно-сметная документация	РП
4.1.2	Мероприятие: подготовка и направление заявки на реновацию 4-х муниципальных учреждений отрасли культуры	01.02.2023г.	01.11.2023г.	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Заявка	РП
4.1	Контрольная точка: направлена заявка на реновацию 4-х муниципальных учреждений отрасли культуры	-	01.11.2023г.	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Заявка	РП
4.2.1	Мероприятие: заключение договоров (соглашений) с Министерством культуры Республики Башкортостан о проведении реновации 4-х муниципальных учреждений отрасли культуры	01.02.2023г.	01.08.2023г.	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
4.2.2	Мероприятие: Осуществление капитального ремонта 4-х муниципальных учреждений отрасли культуры	01.03.2023г.	31.12.2023г.	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Акт выполненных работ	РП
4.2	Контрольная точка: проведена реновация 4-х муниципальных учреждений отрасли культуры	-	31.12.2023 г.	Начальник Управления по культуре и искусству	Акт ввода в эксплуатацию	РП

				Абдраков Ш.Ф.		
5	Результат регионального проекта: Оснащено 6 образовательных учреждений в сфере культуры (детские музыкальные школы, детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2020	31.12.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Акты приема- передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов	РП
5.1.1	Мероприятие: Участие в конкурсе Министерства культуры РБ на оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств	06.02.2020	22.02.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Заявка, направленная в Министерство культуры РБ	РП
5.1.2	Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством культуры Республики Башкортостан на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские музыкальные школы, детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.02.2020	01.03.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
5.1	Контрольная точка: заключено не менее 6 соглашений на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские музыкальные школы, детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	01.03.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
5.2.1	Мероприятие: Осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детские музыкальные школы, детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.03.2020	20.11.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Муниципальный контракт	РП
5.2.2	Мероприятие: Мониторинг исполнения условий соглашений	01.11.2020	01.12.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП

5.2	Контрольная точка: оснащено 6 образовательных учреждений в сфере культуры (детские музыкальные школы, детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	31.12.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Акты приема- передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов	РП
6	Результат регионального проекта: Оснащено 8 образовательных учреждений в сфере культуры (детские музыкальные школы, детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	01.01.2021	31.12.2021	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Акты приема- передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов	РП
6.1.1	Мероприятие: Участие в конкурсе Министерства культуры РБ на оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств	06.02.2021	22.02.2021	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Заявка, направленная в Министерство культуры РБ	РП
6.1.2	Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством культуры Республики Башкортостан на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские музыкальные школы, детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.02.2021	01.03.2021	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
6.1	Контрольная точка: заключено не менее 2 соглашений на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские музыкальные школы, детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	01.03.2021	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
6.2.1	Мероприятие: Осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детские музыкальные школы, детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.03.2021	20.11.2021	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Муниципальный контракт	РП

6.2.2	Мероприятие: Мониторинг исполнения условий соглашений	01.11.2021	01.12.2021	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
6.2	Контрольная точка: оснащено 2 образовательных учреждения в сфере культуры (детские музыкальные школы, детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	31.12.2021	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Акты приема-передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов	РП
7	Результат регионального проекта: Оснащено 12 образовательных учреждений в сфере культуры (детские музыкальные школы, детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	01.01.2022	31.12.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Акты приема-передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов	РП
7.1.1	Мероприятие: Участие в конкурсе Министерства культуры РБ на оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств	06.02.2022	22.02.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Заявка, направленная в Министерство культуры РБ	РП
7.1.2	Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством культуры Республики Башкортостан на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские музыкальные школы, детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.02.2022	01.03.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
7.1	Контрольная точка: заключено не менее 4 соглашений на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские музыкальные школы, детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием учебными материалами	-	01.03.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП

7.2.1	Мероприятие: Осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детские музыкальные школы, детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.03.2022	20.11.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Муниципальный контракт	РП
7.2.2	Мероприятие: Мониторинг исполнения условий соглашений	01.11.2022	01.12.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
7.2	Контрольная точка: оснащено 4 образовательных учреждения в сфере культуры (детские музыкальные школы, детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	31.12.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Акты приема- передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов	РП
8	Результат регионального проекта: Оснащено 14 образовательных учреждений в сфере культуры (детские музыкальные школы, детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	01.01.2023	31.12.2023	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Акты приема- передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов	РП
8.1.1	Мероприятие: Участие в конкурсе Министерства культуры РБ на оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств	06.02.2023	22.02.2023	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Заявка, направленная в Министерство культуры РБ	РП
8.1.2	Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством культуры Республики Башкортостан на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские музыкальные школы, детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.02.2023	01.03.2023	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП

8.1	Контрольная точка: заключено не менее 2 соглашений на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские музыкальные школы, детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	01.03.2023	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
8.2.1	Мероприятие: Осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детские музыкальные школы, детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.03.2023	20.11.2023	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Муниципальный контракт	РП
8.2.2	Мероприятие: Мониторинг исполнения условий соглашений	01.11.2023	01.12.2023	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
8.2	Контрольная точка: оснащено 2 образовательных учреждения в сфере культуры (детские музыкальные школы, детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	31.12.2023	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Акты приема- передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов	РП
9	Результат регионального проекта: Оснащено 15 образовательных учреждений в сфере культуры (детские музыкальные школы, детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	01.01.2024	31.12.2024	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Акты приема- передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов	РП
9.1.1	Мероприятие: Участие в конкурсе Министерства культуры РБ на оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств	06.02.2024	22.02.2024	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Заявка, направленная в Министерство культуры РБ	РП

9.1.2	Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством культуры Республики Башкортостан на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские музыкальные школы, детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.02.2024	01.03.2024	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
9.1	Контрольная точка: заключено не менее 1 соглашения на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские музыкальные школы, детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием учебными материалами	-	01.03.2024	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
9.2.1	Мероприятие: Осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детские музыкальные школы, детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.03.2024	20.11.2024	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Муниципальный контракт	РП
9.2.2	Мероприятие: Мониторинг исполнения условий соглашений	01.11.2024	01.12.2024	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
9.2	Контрольная точка: оснащено 1 образовательное учреждение в сфере культуры (детские музыкальные школы, детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	31.12.2024	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Акты приема- передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов	РП
10	Результат регионального проекта: Реконструировано здание регионального театра юного зрителя «Маска» с надстроением мансардного этажа	01.01.2020	31.12.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Акт ввода в эксплуатацию и акты выполненных работ	РП
10.1.1	Мероприятие: Разработка проектно-сметной	01.01.2020г.	01.02.2020г.	Начальник	Проектно-сметная	РП

	документации			Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	документация	
10.1.2	Мероприятие: подготовка и направление заявки на проектирование реконструкции регионального театра юного зрителя «Маска»	01.02.2020г.	01.11.2020г.	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Заявка	РП
10.1	Контрольная точка: направлена заявка на проектирование реконструкции регионального театра юного зрителя «Маска»	-	01.11.2020г.	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Заявка	РП
10.2.1	Мероприятие: заключение договоров (соглашений) с Министерством культуры Республики Башкортостан (ежегодно) о реконструкции здания регионального театра юного зрителя «Маска» с надстроем мансардного этажа	01.02.2020г.	01.08.2020г.	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
10.2.2	Мероприятие: Осуществление реконструкции здания регионального театра юного зрителя «Маска»	01.03.2020г.	31.12.2020г.	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Акт выполненных работ	РП
10.2	Контрольная точка: Реконструировано здание региональный театра юного зрителя «Маска» с надстроем мансардного этажа	-	31.12.2020 г.	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Акт ввода в эксплуатацию	РП

Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации»
(«Творческие люди»)

1	Результат регионального проекта: принято участие в 1 фестивале (конкурсе) любительских творческих коллективов, в том числе детских, с вручением грантов (премий) лучшим любительским творческим коллективам, в том числе детским	01.01.2019	31.12.2019	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	гранты любительским творческим коллективам	РП
1.1.1	Мероприятие: подготовка и направление заявки в Министерство культуры Российской Федерации (и ее государственных учреждений) от любительского творческого коллектива, в том числе детского, для участия в конкурсе на получение грантов	01.01.2019	01.04.2019	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявка, направленная в Министерство культуры Российской Федерации	РП
1.1.2	Мероприятие: мониторинг участия любительских коллективов в фестивалях и конкурсах	01.04.2019	01.12.2019	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
1.1	Контрольная точка: принято участие в 1 фестивале (конкурсе) любительских творческих коллективов, в том числе детских, с вручением грантов (премий) лучшим любительским творческим коллективам, в том числе детским	-	31.12.2019	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
2	Результат регионального проекта: принято участие в 1 фестивале (конкурсе) детского творчества, в том числе духовой и хоровой музыки	01.01.2020	31.12.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
2.1.1	Мероприятие: информирование детских коллективов о проведении фестивалей и конкурсов, в том числе духовой и хоровой музыки	01.01.2020	01.04.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	новости, пресс-релизы	РП
2.1.2	Мероприятие: мониторинг участия детских коллективов в фестивалях и конкурсах, в том числе духовой и хоровой музыки	01.04.2020	01.12.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
2.1	Контрольная точка: принято участие в 1 фестивале (конкурсе) любительских творческих коллективов, в том	-	31.12.2020	Начальник Управления по	отчет в Министерство	РП

	числе детских, с вручением грантов (премий) лучшим любительским творческим коллективам, в том числе духовой и хоровой музыки			культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	культуры Республики Башкортостан	
3	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	01.01.2019	31.12.2019	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
3.1.1	Мероприятие: разработка планов культурно - образовательных мероприятий	01.01.2019	01.02.2019	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	планы мероприятий	РП
3.1.2	Мероприятие: разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками	01.01.2019	01.02.2019	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	графики посещений учреждений	РП
3.1.3	Мероприятие: мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками	01.01.2019	31.12.2019	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
3.1	Контрольная точка: организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	-	31.12.2019	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
4	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	01.01.2020	31.12.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики	РП

					Башкортостан	
4.1.1	Мероприятие: разработка планов культурно - образовательных мероприятий	01.01.2020	01.02.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	планы мероприятий	РП
4.1.2	Мероприятие: разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками	01.01.2020		Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	графики посещений учреждений	РП
4.1.3	Мероприятие: мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками	01.01.2020	31.12.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
4.1	Контрольная точка: организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	-	31.12.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
5	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	01.01.2021	31.12.2021	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
5.1.1	Мероприятие: разработка планов культурно - образовательных мероприятий	01.01.2021	01.02.2021	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	планы мероприятий	РП
5.1.2	Мероприятие: разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками	01.01.2021	01.02.2021	Начальник Управления по культуре и	графики посещений учреждений	РП

				искусству Абдраков Ш.Ф.		
5.1.3	Мероприятие: мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками	01.01.2021	31.12.2021	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
5.1	Контрольная точка: организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников		31.12.2021	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
6	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	01.01.2022	31.12.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
6.1.1	Мероприятие: разработка планов культурно - образовательных мероприятий	01.01.2022	01.02.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	планы мероприятий	РП
6.1.2	Мероприятие: разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками	01.01.2022	01.02.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	графики посещений учреждений	РП
6.1.3	Мероприятие: мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками	01.01.2022	31.12.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП

6.1	Контрольная точка: организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	-	31.12.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
7	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	01.01.2023	31.12.2023	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
7.1.1	Мероприятие: разработка планов культурно - образовательных мероприятий	01.01.2023	01.02.2023	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	планы мероприятий	РП
7.1.2	Мероприятие: разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками	01.01.2023	01.02.2023	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	графики посещений учреждений	РП
7.1.3	Мероприятие: мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками	01.01.2023	31.12.2023	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
7.1	Контрольная точка: организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	-	31.12.2023	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
8	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	01.01.2024	31.12.2024	Начальник Управления по культуре и	отчет о проведении мероприятий в	РП

				искусству Абдраков Ш.Ф.	Министерство культуры Республики Башкортостан	
8.1.1	Мероприятие: разработка планов культурно - образовательных мероприятий	01.01.2024	01.02.2024	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	планы мероприятий	РП
8.1.2	Мероприятие: разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками	01.01.2024	01.02.2024	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	графики посещений учреждений	РП
8.1.3	Мероприятие: мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками	01.01.2024	31.12.2024	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
8.1	Контрольная точка: организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	-	31.12.2024	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
9	Результат регионального проекта: повышена квалификация 24 творческих и управленческих кадров в сфере культуры <i>(маркет. ш.)</i>	01.01.2019	01.12.2019	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
9.1.1	Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2019	01.05.2019	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	информационно- аналитический отчет	РП

9.1.2	Мероприятие: направление предложений в Республиканский учебно-методический центр Министерства культуры РБ на обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры	01.01.2019	01.12.2019	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявка в РУМЦ Минкультуры РБ	РП
9.1.3	Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.04.2019	01.12.2019	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП
9.1	Контрольная точка: повышена квалификация 24 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нар. ит)	-	01.12.2019	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
10	Результат регионального проекта: повышена квалификация 48 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	01.01.2020	01.12.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
10.1.1	Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2020	01.05.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	информационно- аналитический отчет	РП
10.1.2	Мероприятие: направление предложений в Республиканский учебно-методический центр Министерства культуры РБ на обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры	01.01.2020	01.12.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявка в РУМЦ Минкультуры РБ	РП
10.1	Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2020	01.12.2020	Начальник Управления по культуре и	отчет в Министерство культуры	РП

				искусству Абдраков Ш.Ф.	Республики Башкортостан о результатах	
11	Контрольная точка: повышена квалификация 48 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	-	01.12.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
11.1.1	Результат регионального проекта: повышена квалификация 72 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	01.01.2021	01.12.2021	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
11.1.2	Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2021	01.12.2021	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	информационно- аналитический отчет	РП
11.1	Мероприятие: направление предложений в Республиканский учебно-методический центр Министерства культуры РБ на обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры	01.01.2021	01.12.2021	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявка в РУМЦ Минкультуры РБ	РП
12	Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2021	01.12.2021	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП
12.1.1	Контрольная точка: повышена квалификация 72 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	-	01.12.2021	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП

12.1.2	Результат регионального проекта: повышена квалификация 96 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	01.01.2022	01.12.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
12.1	Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2022	01.12.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	информационно- аналитический отчет	РП
13	Мероприятие: направление предложений в Республиканский учебно-методический центр Министерства культуры РБ на обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры	01.01.2022	01.12.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявка в РУМЦ Минкультуры РБ	РП
13.1.1	Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2022	01.12.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП
13.1.2	Контрольная точка: повышена квалификация 96 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	-	01.12.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
13.1	Результат регионального проекта: повышена квалификация 120 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	01.01.2023	01.12.2023	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
14	Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2023	01.12.2023	Начальник Управления по культуре и	информационно- аналитический отчет	РП

				искусству Абдраков Ш.Ф.		
14.1.1	Мероприятие: направление предложений в Республиканский учебно-методический центр Министерства культуры РБ на обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры	01.01.2023	01.12.2023	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявка в РУМЦ Минкультуры РБ	РП
14.1.2	Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2023	01.12.2023	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП
14.1	Контрольная точка: повышена квалификация 120 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	-	01.12.2023	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
15	Результат регионального проекта: повышена квалификация 144 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	01.01.2024	01.12.2024	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
15.1.1	Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2024	01.12.2024	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	информационно- аналитический отчет	РП
15.1.2	Мероприятие: направление предложений в Республиканский учебно-методический центр Министерства культуры РБ на обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры	01.01.2024	01.12.2024	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявка в РУМЦ Минкультуры РБ	РП

15.1	Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2024	01.12.2024	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП
16	Контрольная точка: повышена квалификация 144 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	-	01.12.2024	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
16.1.1	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 20 волонтеров	01.01.2019	01.12.2019	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
16.1.2	Мероприятие: организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2019	01.12.2019	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	информационные письма, объявления на сайтах	РП
16.1.3	Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.12.2019	01.12.2019	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан	РП
16.1	Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 20 волонтеров	-	31.12.2019	Начальник Управления по культуре и искусству	база данных волонтеров в сфере культуры	РП

				Абдраков Ш.Ф.		
17	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 40 волонтеров (нарастающим итогом)	01.01.2020	01.12.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
17.1.1	Мероприятие: организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2020	01.12.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	информационные письма, объявления на сайтах	РП
17.1.2	Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.12.2020	01.12.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан	РП
17.1.3	Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 20 волонтеров	-	31.12.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
17.1	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 60 волонтеров (нарастающим итогом)	01.01.2021	01.12.2021	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
18	Мероприятие: организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2021	01.12.2021	Начальник Управления по культуре и	информационные письма, объявления на	РП

				искусству Абдраков Ш.Ф.	сайтах	
18.1.1	Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.12.2021	01.12.2021	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан	РП
18.1.2	Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 20 волонтеров	-	31.12.2021	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
18.1.3	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 80 волонтеров (нарастающим итогом)	01.01.2022	01.12.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
18.1	Мероприятие: организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2022	01.12.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	информационные письма, объявления на сайтах	РП
19	Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.12.2022	01.12.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия	РП

					Республики Башкортостан	
19.1.1	Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 20 волонтеров	-	31.12.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
19.1.2	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 100 волонтеров (нарастающим итогом)	01.01.2023	01.12.2023	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
19.1.3	Мероприятие: организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2023	01.12.2023	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	информационные письма, объявления на сайтах	РП
19.1	Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.12.2023	01.12.2023	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан	РП
20	Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 20 волонтеров	-	31.12.2023	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
20.1.1	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по	01.01.2024	01.12.2024	Начальник Управления по	база данных волонтеров в	РП

	Республике Башкортостан не менее 120 волонтеров (нарастающим итогом)			культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	сфере культуры	
20.1.2	Мероприятие: организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2024	01.12.2024	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	информационные письма, объявления на сайтах	РП
20.1.3	Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.12.2024	01.12.2024	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан	РП
20.1	Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 20 волонтеров	-	31.12.2024	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
21	Результат регионального проекта: Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства	01.01.2019.	01.12.2019	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявки на конкурс	РП
21.1.1	Мероприятие: направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов	01.08.2019	01.10.2019	Начальник Управления по	заявки на конкурс	РП

				культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.		
21.1.2	Мероприятие: участие в конкурсе творческих проектов	01.10.2019	01.11.2019	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявки на конкурс	РП
21.1.3	Мероприятие: заключение соглашения на реализацию творческого проекта	01.10.2019	01.12.2019	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Соглашение	РП
21.1	Контрольная точка: участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям, реализующим всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и театрального искусства	-	30.12.2019 г.	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявки на конкурс	РП
22	Результат регионального проекта: Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства	01.01.2020	01.12.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявки на конкурс	РП
22.1.1	Мероприятие: направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов	01.08.2020	01.10.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявки на конкурс	РП
22.2.2	Мероприятие: участие в конкурсе творческих проектов	01.10.2020	01.11.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявки на конкурс	РП

22.2.3	Мероприятие: заключение соглашения на реализацию творческого проекта	01.10.2020	01.12.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Соглашение	РП
22.1	Контрольная точка: участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям, реализующим всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и театрального искусства	-	30.12.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявки на конкурс	РП
23	Результат регионального проекта: Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства	01.01.2021	01.12.2021	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявки на конкурс	РП
23.1.1	Мероприятие: направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов	01.08.2021	01.10.2021	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявки на конкурс	РП
23.1.2	Мероприятие: участие в конкурсе творческих проектов	01.10.2021	01.11.2021	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявки на конкурс	РП
23.1.3	Мероприятие: заключение соглашения на реализацию творческого проекта	01.10.2021	01.12.2021	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Соглашение	РП
23.1	Контрольная точка: участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям, реализующим	-	30.12.2021	Начальник Управления по культуре и	заявки на конкурс	РП

	всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и театрального искусства			искусству Абдраков Ш.Ф.		
24	Результат регионального проекта: Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства	01.01.2022	01.12.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявки на конкурс	РП
24.1.1	Мероприятие: направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов	01.08.2022	01.10.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявки на конкурс	РП
24.1.2	Мероприятие: участие в конкурсе творческих проектов	01.10.2022	01.11.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявки на конкурс	РП
24.1.3	Мероприятие: заключение соглашения на реализацию творческого проекта	01.10.2022	01.12.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Соглашение	РП
24.1	Контрольная точка: участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям, реализующим всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и театрального искусства	-	30.12.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявки на конкурс	РП
25	Результат регионального проекта: Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов	01.01.2023	01.12.2023	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявки на конкурс	РП

	Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства					
25.1.1	Мероприятие: направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов	01.08.2023	01.10.2023	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявки на конкурс	РП
25.1.2	Мероприятие: участие в конкурсе творческих проектов	01.10.2023	01.11.2023	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявки на конкурс	РП
25.1.3	Мероприятие: заключение соглашения на реализацию творческого проекта	01.10.2023	01.12.2023	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Соглашение	РП
25.1	Контрольная точка: участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям, реализующим всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и театрального искусства	-	30.12.2023	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявки на конкурс	РП
26	Результат регионального проекта: Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства	01.01.2024	01.12.2024	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявки на конкурс	РП
26.1.1	Мероприятие: направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов	01.08.2024	01.10.2024	Начальник Управления по культуре и искусству	заявки на конкурс	РП

				Абдраков Ш.Ф.		
26.1.2	Мероприятие: участие в конкурсе творческих проектов	01.10.2024	01.11.2024	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявки на конкурс	РП
26.1.3	Мероприятие: заключение соглашения на реализацию творческого проекта	01.10.2024	01.12.2024	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	соглашение	РП
26.1	Контрольная точка: участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям, реализующим всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и театрального искусства	-	30.12.2024	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявки на конкурс	РП

Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»
(Цифровая культура)

1	Результат регионального проекта: создание не менее 3 точек доступа к виртуальным концертным залам	01.01.2019	31.12.2019	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
1.1.1	Мероприятие: Заключение соглашения на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам	01.05.2019	01.06.2019	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Соглашение на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам	РП
1.1.2	Мероприятие: Проведение подготовительных работ для открытия точек доступа к виртуальным концертным залам	01.07.2019	01.08.2019	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Акты выполненных работ	РП
1.1	Контрольная точка: Создано не менее 3 точек доступа к виртуальным концертным залам	-	31.12.2019	Начальник Управления по культуре и	отчет в Министерство культуры	РП

				искусству Абдраков Ш.Ф.	Республики Башкортостан	
2	Результат регионального проекта: создание не менее 3 точек доступа к виртуальным концертным залам (нарастающим итогом)	01.01.2020	31.12.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
2.1.1	Мероприятие: Заключение соглашения на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам	01.05.2020	01.06.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Соглашение на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам	РП
2.1.2	Мероприятие: Проведение подготовительных работ для открытия точек доступа к виртуальным концертным залам	01.07.2020	01.08.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Акты выполненных работ	РП
2.1	Контрольная точка: Создано не менее 3 точек доступа к виртуальным концертным залам (нарастающим итогом)	-	31.12.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
3	Результат регионального проекта: создание не менее 3 точек доступа к виртуальным концертным залам (нарастающим итогом)	01.01.2021	31.12.2021	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
3.1.1	Мероприятие: Заключение соглашения на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам	01.05.2021	01.06.2021	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Соглашение на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам	РП
3.1.2	Мероприятие: Проведение подготовительных работ для открытия точек доступа к виртуальным концертным залам	01.07.2021	01.08.2021	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Акты выполненных работ	РП

3.1	Контрольная точка: Создано не менее 3 точек доступа к виртуальным концертным залам (нарастающим итогом)	-	31.12.2021	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
4	Результат регионального проекта: создание не менее 5 точек доступа к виртуальным концертным залам (нарастающим итогом)	01.01.2022	31.12.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
4.1.1	Мероприятие: Заключение соглашения на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам	01.05.2022	01.06.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Соглашение на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам	РП
4.2.2	Мероприятие: Проведение подготовительных работ для открытия точек доступа к виртуальным концертным залам	01.07.2022	01.08.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Акты выполненных работ	РП
4.1	Контрольная точка: Создано не менее 5 точек доступа к виртуальным концертным залам (нарастающим итогом)	-	31.12.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
5	Результат регионального проекта: создание не менее 5 точек доступа к виртуальным концертным залам (нарастающим итогом)	01.01.2023	31.12.2023	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
5.1.1	Мероприятие: Заключение соглашения на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам	01.05.2023	01.06.2023	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Соглашение на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам	РП
5.2.2	Мероприятие: Проведение подготовительных работ для открытия точек доступа к виртуальным концертным залам	01.07.2023	01.08.2023	Начальник Управления по культуре и	Акты выполненных работ	РП

				искусству Абдраков Ш.Ф.		
5.1	Контрольная точка: Создано не менее 5 точек доступа к виртуальным концертным залам (нарастающим итогом)	-	31.12.2023	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
6	Результат регионального проекта: создание не менее 5 точек доступа к виртуальным концертным залам (нарастающим итогом)	01.01.2024	31.12.2024	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
6.1.1	Мероприятие: Заключение соглашения на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам	01.05.2024	01.06.2024	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Соглашение на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам	РП
6.2.2	Мероприятие: Проведение подготовительных работ для открытия точек доступа к виртуальным концертным залам	01.07.2024	01.08.2024	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Акты выполненных работ	РП
6.1	Контрольная точка: Создано не менее 5 точек доступа к виртуальным концертным залам (нарастающим итогом)	-	31.12.2024	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
7	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2019	31.12.2019	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
7.1.1	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки	01.03.2019	15.03.2019	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации	РП

	онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 1 полугодии					
7.1.2	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в 2 полугодии	01.06.2019	01.12.2019	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	акты выполненных работ	РП
7.1.3	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 2 полугодии	16.03.2019	01.06.2019	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации	РП
7.1.4	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в 2 полугодии	01.09.2019	01.12.2019	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	акты выполненных работ	РП
7.1	Контрольная точка: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	31.12.2019	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
8	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2020	31.12.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
8.1.1	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики	01.03.2020	15.03.2020	Начальник Управления по культуре и искусству	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры	РП

	Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 1 полугодии			Абдраков Ш.Ф.	российской Федерации	
8.1.2	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в 2 полугодии	01.06.2020	01.12.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	акты выполненных работ	РП
8.1.3	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 2 полугодии	16.03.2020	01.06.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации	РП
8.1.4	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в 1 полугодии	01.09.2020	01.12.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	акты выполненных работ	РП
8.1	Контрольная точка: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	31.12.2020	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
9	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2021	31.12.2021	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
9.1.1	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое	01.03.2021	15.03.2021	Начальник Управления по	заявка для участия в конкурсе в	РП

	информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 1 полугодии			культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	Министерство культуры российской Федерации	
9.1.2	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в 2 полугодии	01.06.2021	01.12.2021	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	акты выполненных работ	РП
9.1.3	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 2 полугодии	16.03.2021	01.06.2021	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации	РП
9.1.4	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии	01.09.2021	01.12.2021	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	акты выполненных работ	РП
9.1	Контрольная точка: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	31.12.2021	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
10	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2022	31.12.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП

10.1.1	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 1 полугодии	01.03.2022	15.03.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации	РП
10.1.2	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в 2 полугодии	01.06.2022	01.12.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	акты выполненных работ	РП
10.1.3	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 2 полугодии	16.03.2022	01.06.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации	РП
10.1.4	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии	01.09.2022	01.12.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	акты выполненных работ	РП
10.1	Контрольная точка: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	31.12.2022	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
11	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2023	31.12.2023	Начальник Управления по культуре и	отчет в Министерство культуры	РП

				искусству Абдраков Ш.Ф.	Республики Башкортостан	
11.1.1	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 1 полугодии	01.03.2023	15.03.2023	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации	РП
11.1.2	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в 2 полугодии	01.06.2023	01.12.2023	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	акты выполненных работ	РП
11.1.3	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 2 полугодии	16.03.2023	01.06.2023	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации	РП
11.1.4	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого во 2 полугодии	01.09.2023	01.12.2023	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	акты выполненных работ	РП
11.1	Контрольная точка: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	31.12.2023	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП

12	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2024	31.12.2024	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
12.1.1	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 1 полугодии	01.03.2024	15.03.2024	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации	РП
12.1.2	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого во 2 полугодии	01.06.2024	01.12.2024	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	акты выполненных работ	РП
12.1.3	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению во 2 полугодии	16.03.2024	01.06.2024	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации	РП
12.1.4	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в 1 полугодии	01.09.2024	01.12.2024	Начальник Управления по культуре и искусству Абдраков Ш.Ф.	акты выполненных работ	РП
12.1	Контрольная точка: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	31.12.2024	Начальник Управления по культуре и	отчет в Министерство культуры	РП

				искусству Абдраков Ш.Ф.	Республики Башкортостан	
--	--	--	--	----------------------------	----------------------------	--

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Увеличение на 18 % числа посещений учреждений культуры								
Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры*								
Показатель	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Год	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Прирост посещений музеев, %	100,00%	01.01.2018	102,00%	104,00%	106,00%	110,00%	115,00%	120,00%
Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, %	100,00%	01.01.2018	101,00%	102,00%	103,00%	104,00%	107,00%	110,00%
Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, %	100,00%	01.01.2018	101,00%	103,00%	108,00%	115,00%	122,00%	130,00%
Прирост участников клубных формирований, %	100,00%	01.01.2018	101,00%	102,00%	103,00%	104,00%	105,00%	106,00%
Прирост посещений парков культуры и отдыха, %	1,00	01.01.2018	101,00%	103,00%	106,00%	108,00%	111,00%	115,00%
Прирост зрителей на сеансах отечественных фильмов, %	100,00%	01.01.2018	101,50%	103,00%	104,50%	106,00%	107,50%	109,00%
Прирост охвата населения услугами автоклубов, %	100,00%	01.01.2018	103,00%	108,00%	135,00%	150,00%	160,00%	163,00%
Прирост учащихся ДШИ, %	100,00%	01.01.2018	101,60%	103,00%	104,00%	106,00%	108,00%	110,03%
Средний показатель роста посещений учреждений культуры	%		101,73	103,91	108,18	111,82	115,318	118,46

Увеличение в 5 раз числа посещений учреждений культуры числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры

Цель, целевой показатель	Базовое значение		Период, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Цель: увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (500% к 2024 году) (нарастающим итогом)	100	01.01.2018	167	233	300	367	433	500