
Согласовано: 

Руководитель  регионального  проекта 

Первый  заместитель  председателя 

Государственнорэ  комитета  РБ 

по строительству  и  архитектуре 

«  / # »  /и 

Утверждаю: 

Глава  Администрации 

городского округа  город  Уфа 

Республики  Башкортостан 

У.М.  Мустафин 

2019 г. «  » 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИИ 

Администрации  городского  округа  город  Уфа  Республики  Башкортостан 

по достижению  результатов  региональных  проектов 

Nn/n 
Наименование  результата,  мероприятия,  контрольной 

точки 

Сроки  реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Nn/n 

Наименование  результата,  мероприятия,  контрольной 

точки  начало  окончание 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Национальный  проект  «Жилье  и городская  среда» 

Региональный  проект  «Обеспечение  устойчивого  сокращения  непригодного  для  проживания  жилищного  фонда» 

1.  Утверждена  региональная  программа  переселения  граждан  из 

непригодного  для  проживания  жилищного  фонда  на 20192024  годы 

(далее    региональная  программа  расселения) 

01.01.2019  01.03.2019  Заместитель  главы 

Администрации  ГО 

г. Уфа  РБ 

(строительство, 

архитектура)  

Хайруллин  А.Р. 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Башкортостан 

Руководитель 

регионального 

проекта  

Невоструев 

Г.С. 

1.1.1.1  Ввод данных  в автоматизированную  информационную  систему 

Реформа  ЖКХ  для  формирования  приложений  к региональной 

программе  расселения. 

01.01.2019  31.01.2019  Первый  заместитель 

главы 

Администрации  ГО 

г. Уфа  РБ 

(благоустройство, 

ЖКХ)    Хусаинов 

С.С. 

Руководитель 

регионального 

проекта  

Невоструев 

Г.С. 

/ 



2.  Заключено  соглашение  между  ГК  Фонд  ЖКХ  и  Республикой 

Башкортостан  на оказание  финансовой  поддержки  на  расселение 

непригодного  для  проживания  жилищного  фонда  на 20192024  годы 

01.03.2019  01.07.2019  Глава 

Администрации 

городского  округа 

г. Уфа  РБ 

соглашение  об 

оказании 

финансовой 

поддержки  на 

расселение 

непригодного  для 

проживания 

жилищного  фонда 

Руководитель 

регионального 

проекта  

Невоструев 

Г.С. 

2.1.1.1  Подготовка  необходимых  документов  подтверждающих 

выполнение  условий  предоставления  финансовой  поддержки  за 

счет средств  Фонда 

01.03.2019  23.04.2019  Заместитель  главы 

Администрации  ГО 

г. Уфа  РБ 

(строительство, 

архитектура)  

Хайруллин  А.Р. 

Сводный  материал  Руководитель 

регионального 

проекта  

Невоструев 

Г.С. 

3.  Заключены  соглашения  между  Государственным  комитетом 

Республики  Башкортостан  по  строительству  и архитектуре  и 

муниципальными  образованиями  Республики  Башкортостан  по 

оказанию  финансовой  поддержки  на расселение  непригодного  для 

проживания  жилищного  фонда  на 20192024  годы 

01.07.2019  01.08.2019  Глава 

Администрации 

городского  округа 

г. Уфа  РБ 

соглашения  об 

оказании 

финансовой 

поддержки  на 

расселение 

непригодного  для 

проживания 

жилищного  фонда 

Руководитель 

регионального 

проекта  

Невоструев 

Г.С. 

3.1.1.1.  Организовано  заключение  соглашений  по оказанию  финансовой 

поддержки  администрациям  муниципальных  районов  и  городских 

округов  Республики  Башкортостан  на расселение  непригодного  для 

проживания  жилищного  фонда  на 20192024  годы 

01.07.2019  01.08.2019  Глава 

Администрации 

городского  округа 

г. Уфа  РБ 

соглашения  об 

оказании 

финансовой 

поддержки  на 

расселение 

непригодного  для 

проживания 

жилищного  фонда 

Руководитель 

регионального 

проекта  

Невоструев 

Г.С. 

4.  Реализованы  мероприятия,  предусмотренные  региональной 

программой  расселения  в 2019  году 

01.03.2019  31.12.2020  Глава 

Администрации 

городского  округа 

г. Уфа  РБ 

отчет  в Госстрой  РБ 

о  выполнении 

соглашения  об 

оказании 

финансовой 

поддержки  на 

расселение 

непригодного  для 

проживания 

Руководитель 

регионального 

проекта  

Невоструев 

Г.С. 



жилищного  фонда 

4.1.1.1  Формирование  земельных  участков  под  строительство  домов  для 

расселения  граждан  из аварийного  жилищного  фонда  в рамках 

региональной  программы. 

01.05.2019  01.06.2019  Заместитель  главы 

Администрации  ГО 

г. Уфа  РБ 

(строительство, 

архитектура)  

Хайруллин  А.Р. 

План  межевания 

земельного  участка 

Руководитель 

регионального 

проекта  

Невоструев 

Г.С. 

4.1.1.2  Оформление  права застройщика  на земельные  участки 

сформированные  под  строительство  домов  для  расселения  граждан 

из аварийного  жилищного  фонда  в рамках  региональной 

программы. 

01.05.2019  01.06.2019  Заместитель  главы 

Администрации  ГО 

г. Уфа  РБ 

(строительство, 

архитектура)  

Хайруллин  А.Р. 

Договор  Руководитель 

регионального 

проекта  

Невоструев 

Г.С. 

4.1.1.3  Выдача  разрешения  на строительство  домов  для  расселения 

граждан  из аварийного  жилищного  фонда  в рамках  региональной 

программы. 

01.09.2019  01.10.2019  Заместитель  главы 

Администрации  ГО 

г. Уфа  РБ 

(строительство, 

архитектура)  

Хайруллин  А.Р. 

Разрешение  на 

строительство  дома 

4.1.1.4  Подготовка  проектной  документации  на строительство  домов  для 

расселения  граждан  из аварийного  жилищного  фонда  в рамках 

региональной  программы. 

01.06.2019  01.09.2019  Заместитель  главы 

Администрации  ГО 

г. Уфа  РБ 

(строительство, 

архитектура)  

Хайруллин  А.Р. 

Проектная 

документация 

Руководитель 

регионального 

проекта  

Невоструев 

Г.С. 

4.1.1.5  Объявление  конкурса  и заключение  муниципальных  контрактов  на 

строительство  домов  либо  приобретение  жилых  помещений  для 

расселения  граждан  из аварийного  жилищного  фонда  в рамках 

региональной  программы. 

01.10.2019  15.10.2019  Заместитель  главы 

Администрации  ГО 

г. Уфа  РБ 

(строительство, 

архитектура)  

Хайруллин  А.Р. 

Муниципальные 

контракты 

Руководитель 

регионального 

проекта  

Невоструев 

Г.С. 

4.1.1.6  Ввод домов  в  эксплуатацию  01.03.2020  30.11.2020  Заместитель  главы 

Администрации  ГО 

г. Уфа  РБ 

(строительство, 

архитектура)  

Хайруллин  А.Р. 

Акт ввода в 

эксплуатацию 

законченного 

строительством 

объекта. 

Руководитель 

регионального 

проекта  

Невоструев 

Г.С. 



4.1.1.7  Регистрация  права муниципальной  собственности  на  жилые 

помещения  приобретение  для  расселения  граждан  из  аварийного 

жилищного  фонда  в рамках  региональной  программы. 

30.11.2020  31.12.2020  Глава  Администрации 

городского  округа 

г. Уфа  РБ 

Выписка  из  ЕГРН 

4.1.  Мероприятия,  предусмотренные  региональной  программой 

расселения  в 2019  году  реализованы. 

01.04.2019  31.12.2020  Глава  Администрации 

городского  округа 

г. Уфа  РБ 

отчет  в Госстрой  РБ 

о  выполнении 

соглашения  об 

оказании 

финансовой 

поддержки  на 

расселение 

непригодного  для 

проживания 

жилищного  фонда 

Руководитель 

регионального 

проекта  

Невоструев 

Г.С. 

5.  Реализованы  мероприятия,  предусмотренные  региональной 

программой  расселения  в 2020  году 

01.01.2020  31.12.2021  Глава  Администрации 

городского  округа 

г. Уфа  РБ 

отчет  в Госстрой  РБ 

о  выполнении 

соглашения  об 

оказании 

финансовой 

поддержки  на 

расселение 

непригодного  для 

проживания 

жилищного  фонда 

Руководитель 

регионального 

проекта  

Невоструев 

Г.С. 

5.1.1.1  Формирование  земельных  участков  под строительство  домов  для 

расселения  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  в рамках 

региональной  программы. 

01.05.2020  01.06.2020  Заместитель  главы 

Администрации  ГО 

г. Уфа  РБ 

(строительство, 

архитектура)  

Хайруллин  А.Р. 

План  межевания 

земельного  участка 

Руководитель 

регионального 

проекта  

Невоструев 

Г.С. 

5.1.1.2  Оформление  права  застройщика  на земельные  участки 

сформированные  под строительство  домов  для  расселения  граждан 

из аварийного  жилищного  фонда  в рамках  региональной 

программы. 

01.05.2020  01.06.2020  Заместитель  главы 

Администрации  ГО 

г. Уфа  РБ 

(строительство, 

архитектура)  

Хайруллин  А.Р. 

Договор  Руководитель 

регионального 

проекта  

Невоструев 

Г.С. 

5.1.1.3  Выдача  разрешения  на строительство  домов  для  расселения 

граждан  из аварийного  жилищного  фонда  в рамках  региональной 

01.09.2020  01.10.2020  Заместитель  главы 

Администрации  ГО 

Разрешение  на 

строительство  дома 



программы.  г. Уфа  РБ 

(строительство, 

архитектура)  

Хайруллин  А.Р. 

5.1.1.4  Подготовка  проектной  документации  на строительство  домов  для 

расселения  граждан  из аварийного  жилищного  фонда  в рамках 

региональной  программы. 

01.06.2020  01.09.2020  Заместитель  главы 

Администрации  ГО 

г. Уфа  РБ 

(строительство, 

архитектура)  

Хайруллин  А.Р. 

Проектная 

документация 

Руководитель 

регионального 

проекта  

Невоструев 

Г.С. 

5.1.1.5  Объявление  конкурса  и заключение  муниципальных  контрактов  на 

строительство  домов  либо  приобретение  жилых  помещений  для 

расселения  граждан  из аварийного  жилищного  фонда  в рамках 

региональной  программы. 

01.10.2020  15.10.2020  Заместитель  главы 

Администрации  ГО 

г. Уфа  РБ 

(строительство, 

архитектура)  

Хайруллин  А.Р. 

Муниципальные 

контракты 

Руководитель 

регионального 

проекта  

Невоструев 

Г.С. 

5.1.1.6  Ввод домов  в  эксплуатацию  01.03.2021  30.11.2021  Заместитель  главы 

Администрации  ГО 

г. Уфа  РБ 

(строительство, 

архитектура)  

Хайруллин  А.Р. 

Акт  ввода в 

эксплуатацию 

законченного 

строительством 

объекта. 

Руководитель 

регионального 

проекта  

Невоструев 

Г.С. 

5.1.1.7  Регистрация  права  муниципальной  собственности  на  жилые 

помещения  приобретение  для  расселения  граждан  из  аварийного 

жилищного  фонда  в рамках  региональной  программы. 

30.11.2021  31.12.2021  Глава  Администрации 

городского  округа 

г. Уфа  РБ 

Выписка  из  ЕГРН 

5.1.  Мероприятия,  предусмотренные  региональной  программой 

расселения  в 2020  году  реализованы. 

01.01.2020  31.12.2021  Глава  Администрации 

городского  округа 

г. Уфа  РБ 

отчет  в Госстрой  РБ 

о  выполнении 

соглашения  об 

оказании 

финансовой 

поддержки  на 

расселение 

непригодного  для 

проживания 

жилищного  фонда 

Руководитель 

регионального 

проекта  

Невоструев 

Г.С. 


